

Cesty do Evropy

PROJECT TIMETABLE

Project activity*	rok 2019			2020						2021													2022							POZNÁMKY				
	MĚSÍČ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27						
	datum	IX.20	X.20	XI.20	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22						
Řízení a realizace projektu																																		
A0 Příprava projektu (Aktivity před a v průběhu M1)																																		
A1 Smlouva o partnerství							ZMĚNY V DŮSLEDKU PANDEMIE																											
A2 Projektová příručka							ZMĚNY V DŮSLEDKU PANDEMIE																											
A3 Systém hlášení a monitorování							ZMĚNY V DŮSLEDKU PANDEMIE																											
Zajištění kvality a hodnocení	2019	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27						
A4 Systém řízení rizik							ZMĚNY V DŮSLEDKU PANDEMIE																											
A5 Plán zajištění kvality							ZMĚNY V DŮSLEDKU PANDEMIE																											
A6 Zpráva o kvalitě za rok																				2021														
A7 Průběžná zpráva (náhrada zprávy o kvalitě za rok) RAPORT					2020						2021						2021	2021						2022										
A8 Závěrečná zpráva o kvalitě projektu v r. 2022																													2022					
Udržitelnost	2019	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27						
A9 udržitelnost a plán využití																																		
A10 Informační kampaň, A11 dokumentace		A11	A11	A11		A11	A11				A11	A11		A11	A11	A11					E24	A11												
Šíření	2019	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27						
A12 Plán šíření a strategie							ZMĚNY V DŮSLEDKU PANDEMIE							A11																				
A13 Webové stránky projektu (nastavení a aktualizace)																																		
A14 Virtuální a tištěné propagační materiály																																		
A15 Sociální mediální kampaň, tiskové články a publikace			A15	A15	A15	A15	A15				A15			A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15		A15	A15	A15					
A16 Podpora A10, síť, platforma e Twinning, EPALE																													A15					
Akce šíření výsledků (Diseminační akce)	2019	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27						
E1-E12 Akce prezentující přípravu a průběh projektu v předmětových komisích	E1	E2			E3		E4		E5	E6				E7	E8		E9		E10			E11	E12											
E13-E18 Akce prezentující přípravu a průběh projektu na pedagogických poradách	E13	E			E14					E15				E16	E16			E17				E18												
A17 Veřejné akce školy prezentující přípravu a průběh projektu na pedagogických poradách	A0					AO1															AO2	AO3	E26					EXP	MMB					
E19 - E22 Besedy	E19									E20				E21				E21				E22	E25											
UČENÍ / VÝUKA / VÝCVIK	2019	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	####	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27						
C0 virtuální mobility e Twinning projekt "Jedlá školní zahrada pro Zelenou Evropu"	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0			
C1,4 Krátkodobé společné školení mezinárodních týmů partnerů (6+2 dny)																						KA2/2	C4	C1							KA1/2			
C 2,3 Krátkodobý výměnný pobyt žáků partnerských organizací (6+2 dny)																								C2										
Mezinárodní projektová setkání	2019	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27						
M0 Online projektové setkání																																		
M1, M2 ON/Off Meeting (SLO/ČR)		M1																						M2										
Intelektuální VÝSTUPY a VÝSLEDKY	2019	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24									
O1-101 Zdroje pro aktivizující učení a projekt e Twinning: "O10 "Jedlá školní zahrada pro Zelenou Evropu" "			O5	O4		O1	O11	O12	O13					O33	O19	O30	O23	O44	O14	O15,16,17	O81		O	O51	O52,84		O	O54,55	O56	O75	O87			
Prezentace/video nebo film o environmentálním vzdělávání partnerů pro "Zelenou Evropu" na mobilnách			O5,7,8,9	O3			O21							O34	O20	O22							O	KA2/1			O	O100	O70	O74				
O7 Případová studie ze společné spolupráce v environmentálním vzdělávání partnerů pro "Zelenou Evropu"			O2,6,7,8,9		O1						O18				O	80,32	O31	O29	O24	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				

*Project activity types:

An - PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION ACTIVITIES

ŘÍZENÍ PROJEKTU A PROVÁDĚCÍ ČINNOSTI

O95-99=EXP=VÝUKA EXPERTŮ

O89 =MMB=Magistrát m Brna -školení feditelů

On/An - INTELLECTUAL OUTPUTS/ACTIVITIES

DUŠEVNÍ VÝSTUPY / AKTIVITY

O21,O90-94=k2, k1/1, K1/2,K2/1, K2/2=AKREDITACE K1 A POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY

Mn - TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS

MEZINÁRODNÍ PROJEKTOVÁ SETKÁNÍ

En - MULTIPLIER EVENTS

AKTIVITY ŠÍŘENÍ

Cn - LEARNING/TEACHING/TRAINING ACTIVITIES

UČENÍ / VÝUKA / VÝCVIK

Please enter all main project activities and meetings, intellectual outputs and related activities, multiplier events and training/teaching/learning activities. Use the reference numbers as they appear in the application form. Where no numbers exist in the application form (i.e. for activities included in project management and implementation), use reference numbers A1, A2 etc. For each activity, meeting or event, indicate the month(s) in which they will be produced/take place by colouring the corresponding cells.

n - number of the activity

číslo aktivity

Zadejte všechny hlavní aktivity a schůzky projektu, intelektuální výstupy a související aktivity, násobící akce a školení /